

**VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l.
N 9 del 21/02/2022**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di febbraio, alle ore 10.00, il sottoscritto Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice fiscale e partita iva 04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla presenza del Dott.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. *Richiesta di proroga sul termine di conclusione dei lavori di formazione dei percorsi ciclopedonali relativi alle domande 202001675098 e 202001675125 a valere sul bando op 7.5.01 anno 2020 dal Comune di Ponteranica*

RICHIAMATI

- L'atto dell'Amministratore Unico n 9 del 15/4/2020 con il quale si approva il contenuto del Bando Op. 7.5.01 del PSL Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto;
- Le proroghe concesse con Atti n 8/2021 e 23/2021 al Comune di Ponteranica sui dei termini di presentazione dei progetti esecutivi per le domande in oggetto;
- La comunicazione di Approvazione progetto esecutivo domanda n. 202001675098 2° bando operazione 7.5.01 "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali" GAL TF
- La comunicazione di Approvazione progetto esecutivo domanda n. 202001675125 2° bando operazione 7.5.01 "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali" GAL TF
- Le Disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sul bando operazione 7.5.01 – "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali"

VISTA La richiesta, pervenuta in data 15/2/2022 e registrata a protocollo n 31/2022, di proroga del termine di fine lavori per la formazione di percorsi ciclopedonali finanziati al Comune di Ponteranica;

SENTITO il parere del RUP, il Direttore del Gal Dott.ssa Trentini Carmelita;

TENUTO CONTO delle motivazioni esplicitate nella richiesta di proroga e nello specifico: la sospensione dei lavori a causa delle condizioni meteo avverse dal 26/01/2022 al 14/02/2022 che hanno comportato lo spostamento del termine di consegna da parte della ditta aggiudicata, il ritardo di avvio dei lavori legato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e relative prescrizioni ai sensi del D.lgs 42/2004 e smi, l'emergenza sanitaria in corso che ha rallentato la possibilità di conseguire gli affidamenti in tempi standard,



**Regione
Lombardia**

DELIBERA

Di concedere in via straordinaria, una proroga superiore a quanto previsto dalle disposizioni attuative di presentazione delle domande, la conclusione degli interventi viene in modo del tutto eccezionale fissata entro e non oltre il giorno 30/8/2022

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Amministratore Unico
Castelli Mario

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i*

Il Rup, Direttore del Gal
Dott.ssa Trentini Carmelita

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i*