

**VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l.**

N 12 del 17/03/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 17 (diciassette) del mese di marzo, alle ore 10.00, il sottoscritto Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice fiscale e partita iva 04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla presenza del Dott.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. *Richiesta di proroga sul termine di realizzazione degli interventi relativi al progetto domanda n° 201901284796 presentata dal Comune di Villa d'Almè a valere sul bando operazione 8.3.01 anno 2019*

VISTO

- L'atto dell'Amministratore Unico n 8 del 14/02/2019 con il quale si approva il contenuto del Bando Op. 8.3.01 "PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE" del PSL Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto;
- La richiesta, pervenuta dal Comune di Villa d'Almè in data 15/03/2022 e registrata a protocollo interno n 44/2022, di proroga dei termini per la conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;

RICHIAMATO

- Il verbale del 24/03/2020 con cui l'Amministratore Unico concedeva proroga di proroga di tutti i procedimenti aperti a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19
- Le note di Regione Lombardia: M1.2021.0008320 del 18/01/2021, M1.2021.0021796 del 04/02/2021, M1.2021.0113350 del 15/06/2021, M1.2021.0158211 del 02/08/2021, M1.2021.0162703 del 11/08/2021, M1.2022.0004919 del 13/01/2022 riguardanti "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.

RETTIFICATO

Il verbale n°12 del 30/3/2021 con cui l'Amministratore Unico fissava come termine ultimo per la conclusione degli interventi il giorno 31/03/2022;

SENTITO

il parere del RUP, il Direttore del Gal Dott.ssa Trentini Carmelita;

DELIBERA

Di accogliere la richiesta, prorogando la scadenza di conclusione degli interventi della domanda in questione come da richiesta pervenuta.

Il termine ultimo e inderogabile di conclusione dei lavori, è fissato al 31/07/2022.

Il mancato rispetto delle suddette date determinerà la decadenza del contributo.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Amministratore Unico
Castelli Mario

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i*

Il Rup, Direttore del Gal
Il Direttore
Dott.ssa Trentini Carmelita

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i*