

**VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l.
N 25 del 8/8/2022**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 8 (otto) del mese di agosto, alle ore 10.00, il sottoscritto Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice fiscale e partita iva 04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla presenza del Dott.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. *Richiesta di proroga sul termine di avvio dei lavori di realizzazione della RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA CONCILIAZIONE–bando operazione 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” anno 2021 - domanda n. 202101814605 COMUNE DI RANICA*

RICHIAMATI

- Le Disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sul bando operazione 7.5.01 – “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”
- L'atto dell'Amministratore Unico n 9 del 15/04/2020 con il quale si approva il contenuto del Bando Op. 7.5.01 del PSL Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto;
- La comunicazione di Approvazione progetto esecutivo domanda n. 202101814605 2° bando operazione 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” GAL TF (P.U 76/2022 del 7/6/2022)

VISTA La richiesta, pervenuta in data 4/8/2022 e registrata a protocollo n 182/2022, di proroga del termine di avvio dei lavori atta a consentire al richiedente di procedere con una nuova gara di appalto a seguito del mancato affidamento dell'incarico per mancanza di partecipazione alla gara per le condizioni economiche inizialmente richieste

SENTITO il parere del RUP, il Direttore del Gal Dott.ssa Trentini Carmelita;

TENUTO CONTO delle motivazioni esplicitate nella richiesta di proroga e nello specifico la necessità di adeguare i costi come stabilito dal D.L. 17.05.2022, n. 50 (art. 26) “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”.

DELIBERA

Di concedere, la proroga richiesta posticipando la data per l'inizio lavori dal 5/10/2022 al 4/12/2022; il termine per il completamento delle opere rimane invariato e fissato al 07/09/2023.

In merito alla questione dell'importo del contributo concesso, si trasmette Nota RL_RLAOOM1_2022_11047 di Regione Lombardia che fornisce indicazioni a riguardo.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Amministratore Unico
Castelli Mario

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i*

Dott.ssa Trentini Carmelita

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i*

Il Rup, Direttore del Gal



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Regione
Lombardia