

VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l.

N 26 del 11/08/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 11 (undici) del mese di agosto , alle ore 10.00 , il sottoscritto Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice fiscale e partita iva 04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla presenza del Dott.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. *Richiesta di proroga sul termine di comunicazione di avvio dei lavori relativo alla domanda 202101808510 a valere sul bando op 7.5.01 anno 2021 dal Comune di Sorisole*
2. *Varie ed eventuali*

VISTO

- La richiesta di proroga di termine inizio lavori pervenuta in data 10/08/2022 e registrata a protocollo n. 185/2022 con cui il Comune di Sorisole richiede una proroga di 120 giorni per la trasmissione della documentazione richiesta dal paragrafo 17.3.2 del bando
- Il paragrafo 17.3.2 del bando 7.5.01 anno 2021 in cui è specificato che gli Enti pubblici entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti delle verifiche a carico del progetto esecutivo devono dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, al GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto:
 - o certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
 - o copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto oppure copia dell'atto o provvedimento in cui viene individuata la procedura in caso di lavori eseguiti in amministrazione diretta.

RICHIAMATO

- L'atto dell'Amministratore Unico n 9 del 15/4/2020 con il quale si approva il contenuto del Bando Op. 7.5.01 del PSL Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto;
- La richiesta, pervenuta dal Comune di Sorisole in data 23/9/2021 e registrata a protocollo interno n 233/2021, di proroga di 90 giorni del termine di consegna del progetto esecutivo;
- La richiesta, pervenuta dal Comune di Sorisole in data 3/12/2021 e registrata a protocollo interno n 287/2021, di proroga di 90 giorni del termine di consegna del progetto esecutivo
-

- Il verbale n 30 del 27/9/2021 con cui l'Amministratore Unico concedeva proroga sulla presentazione del progetto esecutivo di 90 giorni, fissando il termine di consegna al 27/12/2021
- Il verbale n.31 del 7/12/2021 con cui l'Amministratore Unico concedeva ulteriore proroga dei termini di presentazione del progetto esecutivo fissando il termine al 26/01/2022

CONSIDERATA

La documentazione presentata come progetto esecutivo ed approvata dal GAL in data 28/04/2022 PU n.60/2022;

SENTITO

il parere del RUP, il Direttore del Gal Dott.ssa Trentini Carmelita;

DELIBERA

Di concedere una proroga di 60 giorni (26/10/2022) per la trasmissione della documentazione richiesta dal bando. Si rende noto che il termine per la conclusione degli interventi rimane fissato al 29/07/2023.

Il mancato rispetto della suddetta data determinerà la decadenza del contributo.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Amministratore Unico
Castelli Mario

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i

Il Rup, Direttore del Gal
Dott.ssa Trentini Carmelita

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.