

**VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ  
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l.**

**N 6 del 26/01/2022**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 7 (sette) del mese di dicembre , alle ore 10.00 , il sottoscritto Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice fiscale e partita iva 04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla presenza del Dott.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. *Richiesta di ulteriore proroga sul termine di presentazione del progetto esecutivo relativo alla domanda 202101808510 a valere sul bando op 7.5.01 anno 2021 dal Comune di Sorisole*
2. *Varie ed eventuali*

**VISTO**

- L'atto dell'Amministratore Unico n 9 del 15/4/2020 con il quale si approva il contenuto del Bando Op. 7.5.01 del PSL Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto;
- La richiesta, pervenuta dal Comune di Sorisole in data 23/9/2021 e registrata a protocollo interno n 233/2021, di proroga di 90 giorni del termine di consegna del progetto esecutivo;
- La richiesta, pervenuta dal Comune di Sorisole in data 3/12/2021 e registrata a protocollo interno n 287/2021, di proroga di 90 giorni del termine di consegna del progetto esecutivo
- La richiesta, pervenuta dal Comune di Sorisole in data 24/01/2022 e registrata a protocollo interno n 15/2022, di proroga di 60 giorni del termine di consegna del progetto esecutivo

**RICHIAMATO**

Il verbale n 30 del 27/9/2021 con cui l'Amministratore Unico concedeva proroga sulla presentazione del progetto esecutivo di 90 giorni, fissando il termine di consegna al 27/12/2021

Il verbale n 31 del 7/12/2021 con cui l'Amministratore Unico concedeva proroga sulla scadenza di presentazione del progetto esecutivo fissando il termine di consegna al 26/01/2022

**CONSIDERATA**

La necessità di acquisire agli atti il progetto esecutivo, le integrazioni richieste dalla soprintendenza e dal parco dei Colli come da voi dichiarato

## SENTITO

il parere del RUP, il Direttore del Gal Dott.ssa Trentini Carmelita;

## DELIBERA

Di accogliere tale richiesta, prorogando la scadenza di presentazione del progetto esecutivo della domanda in questione come da richiesta pervenuta; si richiede altresì l'invio del progetto definitivo-esecutivo, le integrazioni richieste dalla soprintendenza e le integrazioni richieste dal Parco dei Colli al fine di dimostrare l'avanzamento del procedimento.

Il termine ultimo e inderogabile di presentazione del progetto esecutivo corredato dalle autorizzazioni necessarie, è fissato al 26/03/2022, ferma restando la data di conclusione dei lavori al 31/08/2022.

Il mancato rispetto delle suddette date determinerà la decadenza del contributo.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Amministratore Unico  
Castelli Mario

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i*

Il Rup, Direttore del Gal  
Dott.ssa Trentini Carmelita

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i*