

**VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l.
N.15 del 12/07/2023**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 12 (dodici) del mese di luglio, alle ore 11.00, il sottoscritto Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice fiscale e partita iva 04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla presenza del Dott.ssa Marta Magni che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. *Richiesta di proroga straordinaria sul termine di fine lavori relativo alla domanda 202002249729 a valere sul bando op. 4.1.01 anno 2020 da Nembrini Matteo in qualità di titolare/legale rappresentante della Società agricola Il Falco S.r.l.*
2. *Varie ed eventuali*

VISTO

- La richiesta di proroga di termine fine lavori pervenuta in data 07/07/2023 e registrata a protocollo n. 210/2023 con cui Matteo Nembrini richiede una proroga straordinaria di 6 mesi per la scadenza dei lavori;

RICHIAMATO

- L'atto dell'Amministratore Unico n 33 del 14/12/2020 con il quale si approva l'elenco delle domande finanziate Op. 4.1.01 anno 2020 del PSL Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto;
- L'atto dell'Amministratore Unico n 42 del 28/12/2022 con il quale si concede la proroga di sei mesi per la conclusione degli interventi Op. 4.1.01 anno 2020 del PSL Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto;

TENUTO CONTO

delle motivazioni esplicitate nella richiesta di proroga e nello specifico le problematiche legate al reperimento delle materie prime;

SENTITO

il parere del RUP, il Direttore del Gal Dott.ssa Trentini Carmelita;



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24100 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

DELIBERA

Di concedere, la proroga richiesta posticipando come termine ultimo e improrogabile la data per la fine lavori al 07/01/2024.

Si specifica che entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere all'OPR il saldo del contributo. La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante. La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la decadenza totale del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'Amministratore Unico

Castelli Mario

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i

Il Rup, Direttore del Gal

Dott.ssa Trentini Carmelita

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Regione
Lombardia